Sheet1

Projektmonat Arbeitspaket	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AP1: Set-Up									
PM, PL, SHK1									
AP2: Web-Präsenz									
SHK2									
AP3: Basissystem									
PM, PL, SHK1 Meilenstein 1: Lauffähiger Demonstrator			- 1						
AP4: Erweiterung und Verbesserung									
PM, PL, SHK1 Meilenstein 2: Vollständiger Demonstrator AP5: Aktiver Einsatz					-				
PM, PL, SHK1, SHK2									